



Proposition & pilotage d'une organisation DevOps



Introduction

1 Contexte



CONTEXTE

Projet peu structuré

- Application de signalement citoyen
- Plusieurs projets (app mobile, app web, API...)
- Prototype développé rapidement
- Besoin d'adaptabilité
- Peu d'automatisation
- Déploiements manuels
- Pas de tests
- Pas de monitoring
- Pas d'organisation projet
- Communication difficile



Liam Cariou

RÔLE DE CONSULTANT DEVOPS

OBJECTIFS

Industrialiser le projet afin de :

MIEUX LIVRER

Automatiser, standardiser, fiabiliser

MIEUX EXPLOITER

Superviser, stabiliser, sécuriser

MIEUX PILOTER

Prioriser, planifier, mesurer



Organisation & méthode projet

2 Organisation d'équipe



OBJECTIF

Une équipe plus structurée afin de gagner en efficacité, en visibilité et en qualité

PILOTAGE

Product Owner

- Porte la vision produit
- Arbitre & priorise
- Protège l'équipe
- Organise

PILOTAGE

DevOps senior

- CI/CD
- Déploiement
- Environnements
- Supervision

DÉVELOPPEMENT

4 développeurs initiaux

LEAD DEVELOPER

- Coordonne l'équipe
- Répartit les tâches
- Garantit la cohérence technique

DEV MOBILE

DEV BACKEND

DEV FULL STACK

ARBITRAGES

Une équipe resserrée au lancement

- Périmètre fonctionnel encore limité
- Phase de démarrage
- Maîtrise des coûts
- Montée en compétence progressive sur les sujets DevOps
- Cohérence en passant d'un prototype à un projet plus structuré

3 Méthode & rituels



OBJECTIF

Un cadre de travail clair pour mieux coordonner l'équipe et sécuriser l'avancement

CADRE RETENU

Cycles courts

- Sprints de 2 semaines
- Backlog priorisé par le PO
- Kanban séparé pour incidents & urgences
- Décisions tracées

CADRE RETENU

Des rituels utiles

- Point dev tous les 2j : identification des blocages, réajustements
- Suivi global hebdomadaire interne avec PO, équipe DEV & DevOps
- Fin de sprint : démo client & rétrospective équipe
- Pilotage mensuel avec collectivités clientes & arbitrages

POURQUOI CE CHOIX

Structurer sans alourdir

- Équipe restreinte
- Socle fragile à structurer
- Priorités évolutives selon retours clients

DÉCISIONS PLUS RAPIDES

MOINS DE FLOU

MEILLEURE COORDINATION

LIVRAISONS PLUS FIABLES



OBJECTIF

Un lancement cadré pour structurer le projet sans surdimensionner les moyens

ARBITRAGES

Des choix de lancement ciblés

- Capitalisation sur l'équipe dev du prototype
- Renfort gestion de projet & DevOps pour structurer le projet
- Infrastructure simple, peu coûteuse & efficace au départ

BUDGET

Un coût difficile à estimer

- Coût global du projet encore difficile à estimer sans documents
- Le budget évoluera avec les collectivités clientes
- Infrastructure de départ peu coûteuse
- Le besoin DevOps peut être estimé plus facilement

BUDGET DEVOPS

Estimation partielle

CHARGE

13 j

TJM

650 €

BUDGET

8,45 k€

LOT	JOURS	COÛT
Cadrage	2	1,3 k€
Pipeline CI/CD	4	2,6 k€
Hébergement VPS	3	1,95 k€
Monitoring	2	1,3 k€
Déploiement	2	1,3 k€
Total	13	8,45 k€



03

Mise en œuvre DevOps

5

Versioning & environnements



VERSIONNING

Structuration du versioning

MAIN

Branche de production, seulement via merge depuis develop

DEVELOP

Branche d'intégration des nouvelles fonctionnalités

FEATURE/* · HOTFIX/* · DOC/*

Branches courtes destinées à un seul but



ENVIRONNEMENTS

Environnements séparés avec leurs propres règles et leur utilité

PRODUCTION

Environnement sensible, le déploiement n'est actionné que manuellement.

PREPRODUCTION

Version candidate à la production. Accessible aux clients pour démo & recette.

DEV

Environnement de dev interne pour intégration, déploiement automatisé.



APP WEB

Portail web citoyen

Usage citoyen terrain.

APP MOBILE

App mobile

Usage citoyen terrain.

APP WEB

Interface admin

Suivi municipal, traitement des incidents.

API

API partenaires

Récupération de données, échanges externes, extensions futures.

BASE DE DONNÉES

Base de données métier

- Toutes les applications exploitent les mêmes données
- Les bases de données de chaque environnement sont isolées

STOCKAGE

Stockage de documents ou photos

- Bucket S3
- Stockage accessible par toutes les apps
- Coût à prendre en compte
- Maîtrise de l'espace disque des serveurs

CONTENEURS

Docker

- Toutes les applications sont dockerisées, sauf l'application mobile
- Déploiement plus simple, unifié et automatisé avec Docker Compose
- Images versionnées afin de faciliter le rollback



SYSTÈME

Netdata

Santé des VPS, CPU, mémoire, disque, réseau, disponibilité.



EXTERNE

UptimeRobot

Disponibilité réelle depuis l'extérieur, temps de réponse.



APPLICATIF

Sentry

Remontées d'erreurs applicatives, exceptions, fréquence.



DIAGNOSTIC

Logs structurés

Horodatage, niveaux, suivi par ID, suivi interservices.

CADRE RETENU

Une supervision globale et réaliste à cette échelle

- Netdata offre une vue globale de la santé du serveur, il doit être hébergé sur un autre VPS afin de ne pas tomber avec.
- UptimeRobot permet de détecter une application qui ne répond pas au client.
- Sentry et les logs permettent de retracer les erreurs applicatives et pouvoir les résoudre.
- Tout cela est accompagné d'alertes afin de suivre en temps réel.

SUPERVISION


Indicateurs suivis

Anomalies détectées via :

- Disponibilité des services
- Temps de réponse
- Taux d'erreurs applicatives
- Charge serveur (CPU/RAM/Disque)
- Volume de requêtes

8

Architecture déploiement



9 Pipeline CI/CD



STAGE 01

Contrôles rapides

6

lint

Contrôle du code.

typecheck

Vérification du typage.

app_tests

Tests unitaires et d'intégration.

dependency_audit

Vérification des dépendances.

image_scan

Scan Trivy de l'image Docker.

accessibility_check

Vérification rapide de l'accessibilité.

STAGE 02

Build

2

app_build

Compilation de l'application.

docker_build

Construction de l'image Docker.

STAGE 03

Tests avancés

1

e2e_tests

Tests E2E sur les parcours critiques.

STAGE 04

Déploiement

4

deploy_dev

Si branche « develop ».

deploy_preprod

Si release candidate.

▶ deploy_prod

Si branche « main ».

MANUEL

smoke_check

Contrôle rapide après déploiement.

ARBITRAGES

Arbitrages CI/CD

- Production sous validation manuelle
- Secrets gérés via GitHub Secrets
- Tests E2E lancés uniquement sur branches develop & main
- Application mobile plus difficile à automatiser
- Contrôles à renforcer si le projet grandit (SonarQube, déploiement Cloud ...)



04

**Qualité,
conformité,
sécurité**





QUALITÉ DU CODE

Critères qualité

Ces critères permettent de définir quand une fonctionnalité est terminée :

- Code relu & fonctionnel
- Tests exécutés
- Documentation à jour
- Sécurité vérifiée
- Critères de recette validés
- Déployable
- Revue de code avec le Lead Developer

Ces standards permettent d'avancer dans la même direction au sein de l'équipe.

SÉCURITÉ

Sécurité des applications

La sécurité doit être intégrée dès le développement et le déploiement.

- Audit dépendances
- Scan vulnérabilités avec Trivy
- Secrets & variables protégées
- Bonnes pratiques OWASP
- Revues de code
- Veille des failles connues

CONFORMITÉ

Contexte collectivités

Le respect du RGPD, des normes d'accessibilité est déjà nécessaire, mais encore plus dans un contexte de travail avec des collectivités.

- Respect du RGPD et politique de confidentialité conforme
- Sécurité applicative & infrastructure pour éviter les intrusions
- Prise en compte du RGAA
- Conformité stores pour l'application mobile



TESTS WEB

Couverture globale

Unitaires, intégration sur la logique métier et E2E sur les parcours clés.

TESTS MOBILES

Progressifs

Tests unitaires, build de validation si possible, suivi des crashes et recette manuelle avant diffusion.

ACCESSIBILITÉ

Automatique + humain

Les scans détectent une partie des défauts, mais la compréhension des parcours et la lisibilité doivent être vérifiées humainement.

LIVRAISON AMÉLIORÉE

Sécuriser le fonctionnement des applications

- Tests unitaires & intégration sur toutes les logiques métiers
- Tests E2E uniquement sur les parcours les plus critiques et lancement manuel en local
- Ne pas chercher 100% de couverture inutile
- Éviter la mise en production de bugs
- Éviter la mise en production de régressions

CADRE JURIDIQUE

Accessibilité importante

- Collectivités clientes
- Conformité au cadre légal
- Tests automatisés nécessaires, mais pas suffisants
- Audit manuel RGAA nécessaire



05

Gestion produit et relation client





ÉTAPE 1

Retour terrain

ÉTAPE 2

Cadrage produit

ÉTAPE 3

Analyse d'impact

ÉTAPE 4

Arbitrage interne

ÉTAPE 5

Roadmap, report ou refus

CRITÈRES DE PRIORISATION

Piloter les possibles évolutions

- Valeur métier pour plusieurs collectivités
- Quantifier l'effort nécessaire
- Prévoir les risques (sécurité, RGPD ...)
- Capacité réelle technique de l'équipe
- Quantifier le coût financier et en performances

ARBITRAGE

Une bonne idée doit être cadrée

Si le besoin est trop spécifique, trop coûteux ou trop risqué, il est préférable de recadrer le besoin, le reporter ou ne pas l'intégrer.

DEMANDE CLIENT 1

Cartographie en temps réel

- Intérêt des collectivités
- Gros impact performances
- Communication temps réel via WebSocket

DEMANDE CLIENT 2

Photos HD

- Signalement renforcé
- Stockage bucket S3
- Compression
- Attention au RGPD

DEMANDE CLIENT 3

Chatbot citoyen

- Cadrage fort nécessaire
- Coûts importants
- Effet de mode IA
- Attention au RGPD



OBJECTIF

Une relation client structurée pour donner de la visibilité, valider régulièrement et ajuster la roadmap

RELATION CLIENT

Un point d'entrée unique

- Le Product Owner centralise les échanges
- Pas de sollicitations directes des développeurs
- Décisions et retours tracés

SUIVI

Des points réguliers avec les collectivités

- Point de suivi avec les collectivités pilotes
- Démonstration à chaque fin de cycle important
- Comité de pilotage mensuel pour les arbitrages

VALIDATION

Une préproduction utilisée avant livraison

- Validation explicite en préproduction
- Recueil des retours avant généralisation
- Réduction des incompréhensions et des écarts

SATISFACTION

Quelques indicateurs simples

- Satisfaction des collectivités
- Respect des délais annoncés
- Avancement de la roadmap
- Incidents / retours bloquants
- Budget ou charge consommés



Inclusion et management



FATIGUE COGNITIVE

Une organisation claire

- Réunions courtes, préparées, ciblées avec les bons interlocuteurs
- Formalisation à l'écrit de chaque décision & suivi asynchrone
- Canaux de communication définis. Les demandes client passent uniquement par le Product Owner.
- Découpage des tâches & roadmap claire

HANDICAP

Matériel adapté

Fournir le matériel adapté aux besoins du salarié (écrans, souris ergonomique, chaise confortable ...), outils accessibles, configurables.

EFFICACITÉ COLLECTIVE

Indicateurs

Suivi du moral, de la motivation et de la vitesse globale de l'équipe. Lecture collective des indicateurs afin d'éviter toute discrimination individuelle.

PRINCIPE

L'inclusion améliore aussi l'organisation

- Réunions plus courtes et préparées
- Suivi du projet plus facile
- Réduction des interruptions dans la production
- Plus de temps à travailler sur la vraie valeur

MANAGEMENT

Protéger la charge et le cadre de travail

Le Product Owner filtre les demandes clients, le management protège la charge de travail et les conditions de réalisation.



OBJECTIF

GreenCity Tech peut passer d'un prototype fragile à une plateforme multi-collectivités plus fiable, plus lisible et plus soutenable.

MIEUX LIVRER

**Automatiser, standardiser,
fiabiliser**

- Équipe structurée
- Rôles clarifiés
- Rituels projets définis
- Versioning cadré
- Pipeline CI/CD mis en place

MIEUX EXPLOITER

Superviser, stabiliser, sécuriser

- Environnements séparés
- Supervision mise en place
- Déploiements plus fiables
- Logs structurés
- Sécurité renforcée

MIEUX PILOTER

Prioriser, planifier, mesurer

- Interface Product Owner
- Canaux de communication
- Demandes qualifiées
- Arbitrages formalisés
- Roadmap partagée



GreenCity Tech

MERCI !



Normandie
Web School

Master Lead Développeur Full Stack